

Podpisanie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo z Kalter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Raport bieżący nr 11/2016, opublikowany 23 czerwca 2016 roku

Zarząd spółki Atlas Estates Limited („**Spółka**”) niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2016 roku został zawarty aneks do Umowy o Generalne Wykonawstwo („**Aneks**”) pomiędzy spółką zależną Spółki – Atlas Estates (Przasnyska 9) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Inwestor**”) oraz Kalter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, Polska („**Generalny Wykonawca**”), o której to umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 20 listopada 2015 r.

Celem Aneksu jest przesunięcie do dnia 31 sierpnia 2017 r. terminu zakończenia przez Generalnego Wykonawcę budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Przasnyskiej 9 w Warszawie.

Podstawa prawna: artykuł 56 paragraf 1 punkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439)